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Informativní zpráva a uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 
rodinných domů

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení §  84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů,

schválilo

informativní zprávu ke stavbě pod názvem Areál 24 rodinných domů.

Úkol: ano  / ne 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení §  84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů,

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 rodinných domů mezi statutárním městem 
Karviná a příjemci dotace: manželé Ing. Česlav Adamczyk a Ing. Lenka Adamczyková, oba bytem 

-  manželé Ing. Radek Kwiczala a Ing. Eva Kwiczalová, oba bytem  
- pan Lubomír Laban, bytem  - manželé David Niemczyk a 

Mgr. Renáta Niemczyková, oba bytem    – manželé Ing. Roman 
Životský a Jana Životská, oba bytem   -  paní Anna Němčíková, bytem 

 –  pan Maroš Mokráš, bytem   
–  manželé Gabriela Šimrová a Pavel Šimr, oba bytem   paní Lucie 

Gvuzďová, bytem  manželé Ludmila Burzyková a Rudolf Burzyk, 
oba bytem –  manželé Ing. Petr Wojaczek a Petra Wojaczková, oba bytem 

- společnost RD STYL a.s. se sídlem Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 15000,
IČ : 25821130, zastoupená: Ing. Eduardem Hanske, členem představenstva, manželé MUDr. Zdeněk Vojkůvka a 
MUDr. Radmila Vojkůvková, oba bytem    -  manželé MUDr. Kristina 
Tomalová a MUDr. Lumír Tomala, oba bytem  - pan Petr Krahulec, bytem  

 – manželé Mgr. Petr Juras a Mgr. Sylva Jurasová, oba bytem
– manželé Ing. Oldřich Káňa a MUDr. Marcela Káňová, oba bytem 

 manželé Dr. Richard Oleownik a Ing. Marcela Oleowniková, 
oba bytem /   –  manželé Bc. Lukáš Lapiš a Ing. Andrea Lapišová, oba bytem 

-  paní Mgr. Beáta Šinclová, bytem /    – 
Mizerov, manželé Ing. Robert Sikora a Ing. Zuzana Sikorová, oba bytem Nad Dubinou 139/20, 733 01, Karviná - 

 pan Mgr. Roman Svoboda, bytem /    – pan Petr Nerovský, bytem 
   – pan Marcel Wala, bytem   

manželé MUDr. Ivo Šturc a MUDr. Renáta Šturcová, oba bytem  - 
paní Ing. Jiřina Stasieková, bytem  paní Kateřina 
Beckles, bytem   - paní Ing. Sandra Labanová, bytem  

 – dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
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Úkol: ano  / ne 

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC Příloha Název Komentář
ZM-12-OM-24 RD,dohoda o narovnání-DZ.pdf důvodová zpráva

1 ZM-12-OM-24 RD,dohoda o narovnání-1U.pdf příloha č. 1 k tomuto usnesení 

Datum: 08.04.2016 Datum: 08.04.2016 Datum: 08.04.2016 Datum: 11.04.2016

Ing. Blanka 
Rychla

 Ing. Jana 
Salamonová

Ing. Helena 
Bogoczová, MPA Ing. Jan Wolf

Za formální správnost Vedoucí oddělení Vedoucí odboru Za předkladatele 

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál 

Složka          
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Důvodová zpráva 

Informativní zpráva a uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 RD 

rodinných domů 

Odbor majetkový předkládá k projednání informativní zprávu o stavu stavby a změny staveb 

uváděných pod společným názvem „Areál 24 rodinných domů“. 

Zastupitelstvo města Karviné dne 22.5.2007 rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 12 milionů Kč v letech 

2007-2008 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12 milionů Kč se stavebníky (zároveň 

v postavení příjemců dotace): 

Ing. Česlavem Adamczykem, Ing. Lenkou Adamczykovou, Ing. Radkem Kwiczalou, Ing. Evou 

Kwiczalovou, Lubomírem Labanem, Evou Labanovou, Davidem Niemczykem, Renatou 

Niemczykovou, Ing. Romanem Životským, Janou Životskou, Annou Němčíkovou, Lydií Pietraszkovou, 

Petrem Wójcikem, Marošem Mokrášem, Pavlem Šimrem, Gabrielou Šimrovou, Lucií Gvuzďovou, 

Erikou Bielczykovou, Rudolfem Burzykem, Ludmilou Burzykovou, Ing. Petrem Wojaczkem, Petrou 

Wojaczkovou, MUDr. Zdeňkem Vojkůvkou, MUDr. Radmilou Vojkůvkovou, MUDr. Lumírem Tomalou, 

MUDr. Kristinou Tomalovou, Petrem Krahulcem, Mgr. Petrem Jurasem, Mgr. Sylvou Jurasovou, Ing. 

Oldřichem Káňou, MUDr. Marcelou Káňovou, Petrem Olšákem, Věrou Olšákovou, Dr. Richardem 

Oleownikem, Ing. Marcelou Oleownikovou, společností RD STYL a.s. se sídlem Krmelínská 27/778, 

Ostrava-Hrabová, PSČ 720 00, a to na vybudování souboru staveb a změn staveb pod názvem "Areál 

24 rodinných domů".  

Smlouva o poskytnutí dotace č. OS 452/155283/2008/OI/To byla uzavřena dne 19.11.2008. 

Stavba inženýrských sítí a komunikace byla zahájena 31.07.2008. Realizace probíhala dle projektové 

dokumentace, která obsahuje stavební objekty dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, 

komunikace, komunikace pro pěší, přeložku jodobromové vody, plynovodní řád, veřejné osvětlení a 

vodovodní řád.  První faktura příjemci dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace byla zaplacena dne 

27.04.2009. Faktury byly hrazeny po odsouhlasení a předložení dokladu o zaplacení na číslo účtu 86-

6160200287/0100, které sloužilo pro platební styk ve vztahu k dodavatelům i  poskytnutí dotace. 

Termín dokončení stavby byl 30.06.2009.  

Dne 07.12.2010 rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 46 o uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19.11.2008, který byl dne 10.12.2010 uzavřen. Předmětem 

dodatku č. 1 bylo zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2011.   

Jelikož soubor staveb nebyl zcela zrealizován a dokončen ani v roce 2011, Zastupitelstvo města 

Karviné rozhodlo o prodloužení termínu dne 31.01.2012 usnesením č. 271 a zároveň rozhodlo uzavřít 

s příjemci dotace dodatek č. 2, s termínem dokončení staveb do 31.12.2012. Dokončením stavby se 

rozumí předložení kolaudačních souhlasů a dokladů na všechny stavební objekty. Ve smlouvě o 

výstavbě bylo mimo jiné dohodnuto, že po vydání kolaudačních souhlasů převezme statutární město 

Karviná prostřednictvím darovací smlouvy vodovodní řad, veřejné osvětlení, splaškovou a dešťovou 

kanalizaci, komunikaci a chodníky.  

Písemné vyhotovení dodatku č. 2 bylo dne 02.02.2012 předáno zástupci stavebníků a příjemců 

dotace Ing. Prekopovi k zajištění podpisů všech příjemců dotace. Tento dokument však nebyl nikdy 

podepsán, a tedy platí ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 19.11. 2008 ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 10.12. 2010 s termínem dokončení souboru staveb do 31.12. 2011.  

Na základě usnesení č. 2890 Rady města Karviné ze dne 24.07.2013 bylo zasláno všem příjemcům 

dotace Upozornění na porušení rozpočtové kázně a na možnost uložení odvodu a penále dle § 22 

zák. č. 250/2000 Sb., které zpracovala advokátka JUDr. Dagmar Soukenková, která byla pověřena v 

této cause zastupovat statutární město Karviná. 
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To, že jednotlivé stavby nebyly dokončeny do výše uvedeného data vyplývá zejména z těchto 

dokumentů:  

1/ Zápis o předání a převzetí díla ze dne 14.10.2009, sepsaný mezi objednatelem – Sdružením 

vlastníků areálu 24 RD a zhotovitelem – firmou KNOSS, s.r.o., z jehož přílohy A vyplývá, že na díle 

nebyla zrealizována poslední obrusná vrstva komunikace.  

2/ Rozhodnutí o předčasném užívání stavby účelové komunikace veřejně přístupné a stavby účelové 

komunikace veřejně přístupné pro pěší č.j. MMK/002053/2012 ze dne 05.01.2012, kde jsou mimo jiné 

popsány stavební práce, které zbývá provést pro úplné dokončení stavby - provedení živičné vrstvy 

ABJ III tl. 40 mm na parc. č. 2010/1, 2012/8 v k.ú. Karviná-město. Předčasné užívání je zde povoleno 

do 31.12.2012. Žádost o povolení předčasného užívání ze strany stavebníků byla podána dne 

31.10.2011 a je zde jimi samotnými uvedeno, že stavba není dosud dokončena. (Tomuto rozhodnutí 

předcházela obsahově obdobná rozhodnutí č.j. MMK/150680/2009 ze dne 16.12. 2009, kterými bylo 

povoleno předčasné užívání do 19.11. 2010 a rozhodnutí č.j. MMK/068552/2011 ze dne 20.06. 2011, 

kterým bylo povoleno předčasné užívání staveb do 31.12.2011). 

Argumentace zástupce stavebníků - Ing. Prekopa, že dle protokolu o předání a převzetí díla a 

doložené fakturace bylo dílo dokončeno a dotace vyčerpána v termínu dle Smlouvy, není pro 

posouzení porušení zákona o č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění, 

platném ke dni podpisu Smlouvy, podstatná. Podle zákona je totiž neoprávněným použitím peněžních 

prostředků jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo 

rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné 

peněžní prostředky poskytnuty.  

V tomto konkrétním případě pak došlo ze strany příjemců dotace k porušení § 22 odst.2 zák. č. 

250/2000 Sb., když nebyla dodržena smluvně převzatá povinnost realizovat výše uvedený soubor 

staveb a jejich změn do 31.12.2011.  

Dle § 22 odst. 4/ a odst.5/ zák. č. 250/2000 Sb. – fyzická osoba, která porušila rozpočtovou kázeň je 

povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož jí byly prostředky 

poskytnuty. Výše odvodu pak odpovídá částce neoprávněně použitých prostředků. O uložení odvodu 

rozhoduje v samostatné působnosti Magistrát města Karviná (dále jen MMK).  

Z dikce zákona vyplývá, že uložení odvodu nezáleží na vůli rozhodujícího orgánu. Tento je v případě 

porušení Smlouvy o poskytnutí dotace povinen odvod uložit. Rovněž zákon nevyžaduje zaviněné 

porušení Smlouvy, odpovědnost za její porušení je zde koncipována jako objektivní. 

Až dne 05.08.2013 předložil zástupce stavebníků kolaudační souhlas s užíváním staveb veřejně 

přístupné účelové komunikace, včetně účelové komunikace veřejně přístupné pro pěší (chodník) na 

pozemcích parc. č. 1831/71, 1831/72, 1831/73, 1831/74, 2010/1, 1831/24, 1831/27, 1831/25, 

1831/28, 2012/8, 2012/23, 2010/15 a na pozemcích parc. č. 1831/76, 2010/16 a stavby účelové 

komunikace veřejně přístupné pro pěší na pozemcích parc. č. 1822/4 a 1831/75, vše v k.ú. Karviná-

město, obec Karviná pod názvem „Areál 24 rodinných domů“. 

Zároveň v tomto podání zástupce stavebníků a příjemců dotace vyzval statutární město Karviná k 

předložení písemné výzvy a stanovení lhůty k předání výše uvedených staveb. Zároveň komunikaci a 

chodník tímto podáním nabídl městu k bezúplatnému převodu. Dle účetních dokumentů, které k těmto 

dílům městu předal, činí cena komunikace částku 3.261.373,37 Kč bez DPH a cena chodníků 

654.983,56 Kč bez DPH.  

Ještě ke dni 04.10.2013 nebyly v katastru nemovitostí zapsány geometrické plány skutečného 

provedení stavby komunikace a chodníku a nebylo tedy možné provést bezúplatný převod těchto 

staveb na statutární město Karviná, jak bylo účastníky dohodnuto ve smlouvě o výstavbě. Toto bylo 

realizováno až darovací smlouvou ze dne 14.08.2014, když souhlas s nabytím formou daru byl udělen 

usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 772 ze dne 29.4.2014. 
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Z výše uvedené rekapitulace je zřejmé, že teprve v roce 2013, kdy byla na pozemní komunikaci 

položena živičná vrstva ABJ III tl. 40 mm, bylo dokončeno dílo, na které byla dotace poskytnuta. Ze 

strany příjemců dotace tedy prokazatelně došlo k porušení zákona č. 250/222 Sb. v platném znění, 

když soubor staveb nebyl dokončen do 31.12.2011.  

V čl. II. Smlouvy je upraveno právní postavení příjemců dotace, kdy tito jsou v pozici příjemců 

společných a nerozdílných. Lze tedy odvod požadovat po všech společně či po kterémkoliv z nich. O 

uložení odvodu rozhoduje v samostatné působnosti obecní úřad. 

Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně lze uložit do 10-ti let počítaných od 1. ledna roku 

následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně - zde do 1. ledna 2022.  

Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen 

zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto 

odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do 

dne, kdy byly prostředky odvedeny.  

Rozhodnutí o uložení odvodu a penále přezkoumává v přenesené působnosti krajský úřad podle 

zvláštního zákona. Správní orgán při přezkoumání rozhodnutí může rozhodnutí pouze zrušit nebo 

zrušit a vrátit k novému projednání.  

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti 

toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. 

Problematika byla znovu projednávána na poradě uvolněných funkcionářů dne 31.08.2015. 

Informativní zpráva byla vzata na vědomí a bylo rozhodnuto připravit pro jednání RM a ZM Karviné 

materiál s tím, že statutární město Karviná z důvodu porušení smlouvy ze strany příjemců dotace 

rozhodne o odvodu ve výši poskytnuté dotace a písemně všechny stavebníky a zároveň příjemce 

dotace informovat o postupu. 

Dne 11.03.2016 byla statutárnímu městu Karviná  prostřednictvím společnosti GARMOND s.r.o. 

zaslána Žádost o uzavření dohody o narovnání k projednání v orgánech města. 

Předmětná Dohoda o narovnání vznikla na základě jednání obou právních zástupců, na straně 

statutárního města Karviné JUDr. Soukenkové a na straně příjemců dotace JUDr. Ing. Schindlera. 

Účastníci této dohody o narovnání sjednají: 

a) termín pro realizaci Staveb, na které byla dotace poskytnuta do 31.12.2012.  

b) termín pro zajištění dokladů, nad rámec Smlouvy, prokazujících užívání Staveb v souladu se 

stavebně právními předpisy pro užívání dokončených staveb u staveb technické a dopravní 

infrastruktury  do 31.07.2013. 

Účastníci této dohody vycházeje shodně z původního úmyslu smluvních stran, který je vedl v roce 

2009 k uzavření Smlouvy, konstatují naplnění účelu Smlouvy včetně naplnění všech jejich záměrů a 

cílů ke dni uzavření této dohody o narovnání a dohodli se na tom, že veškerá ustanovení Smlouvy, 

jakož i ustanovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě, považují ke dni uzavření této dohody za řádně splněná.  

Statutární město Karviná prohlašuje, že uzavřením této dohody zanikne případný důvod, pro který by 

statutární město Karviná mělo uložit odvod a penále za porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, za případné 

porušení rozpočtové kázně související s poskytnutím dotace na základě Smlouvy. 

Informativní zpráva a uzavření předmětné Dohody o narovnání byla projednávána na 33. schůzi Rady 

města Karviné dne 06.04.2016. Rada města Karviné usnesením č. 2173 doporučila Zastupitelstvu 

města Karviné schválit informativní zprávu ke stavbě pod názvem Areál 24 rodinných domů a 



 

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné  
Důvodová zpráva  ● Informativní zpráva a uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 RD 
rodinných domů Strana 4 / 4 
 
 

rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 rodinných domů 

mezi statutárním městem Karviná a příjemci dotace viz příloha č. 1 k tomuto usnesení. 

 

 

Stanovisko Odboru majetkového: 

Odbor majetkový na základě projednání v Radě města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města 

Karviné schválit informativní zprávu ke stavbě pod názvem Areál 24 rodinných domů a rozhodnout o 

uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 rodinných domů mezi statutárním 

městem Karviná a příjemci dotace viz příloha č. 1 k tomuto usnesení. 

 

Příloha č. 1 k usnesení 

Návrh Dohody o narovnání č. MMK/SML/172/2013, který je odsouhlasen oběma smluvními stranami. 
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Příloha 

Příloha č. 1 k usnesení 
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