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Důvodová zpráva

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – závěrečná zpráva o 

realizaci

Statutární město Karviná a Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřely dne 

09.02.2009 Smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM ROP). O uzavření 

smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné dne 09.12.2008 usnesením č. 589.

Řídící výbor IPRM ROP dne 29.06.2016 projednal a doporučil svým usnesením č. 1/2016 orgánům 

města Karviné ke schválení znění Závěrečné zprávy o realizaci IPRM ROP, která tvoří přílohu č. 1      

a přílohu č. 2 k usnesení.

Po projednání a schválení znění Závěrečné zprávy o realizaci IPRM ROP v orgánech města Karviné 

bude tato předložena Úřadu Regionální rady k odsouhlasení.

Příloha č. 1 k důvodové zprávě: Usnesení č. 1/2016 Řídícího výboru IPRM ROP 

Příloha č. 1 k usnesení: Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ROP

Příloha č. 2 k usnesení: Tabulková část k Závěrečné zprávě
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Příloha č. 1 k usnesení

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS. 

1. ÚDAJE O IPRM

Údaje o IPRM

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Karviná

Registrační číslo IPRM: MS/004

Prioritní osa : 3 Rozvoj měst

Oblast podpory : 3.1. Rozvojové póly regionu

Celková výše alokace dle Smlouvy 
/posledního dodatku v EUR:

15 287 728

Datum zahájení realizace IPRM: 9.2.2009

Datum ukončení realizace IPRM: 30.09.2016

Datum předložení zprávy:

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A KONTAKTNÍ OSOBĚ

Nositel IPRM

IČ 00297534

Název: Statutární město Karviná

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná-Fryštát

Statutární zástupce:

(jméno a příjmení, funkce)

Tomáš Hanzel, primátor

Kontaktní osoba (manažer IPRM):

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Lenka Hanusková, manažer IPRM

Telefonní číslo/mobil/Fax: 596 387 435

E-mail: Lenka.hanuskova@karvina.cz
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

Stručný popis podstatných kroků v průběhu realizace IPRM.

Celkový vývoj realizace IPRM  :
- zhodnocení naplnění strategie IPRM
- shrnutí realizace finančního plánu – okomentovat odchylky od plánovaných hodnot  

Tabulky 1, 2
- shrnutí věcného plnění, okomentovat odchylky od plánovaných hodnot  - Tabulka 3
- vnější změny s dopadem na realizaci IPRM, 
- změny IPRM včetně jejich důvodu, 

1.

Integrovaný plán rozvoje města Karviná (dále IPRM) byl realizován v letech 2009 -
2016. Byl ustanoven řídící výbor IPRM, který zahrnoval 22 členů, zástupců veřejné, 
soukromé i sociální sféry. Tito členové byli vybráni na základě jejich aktivní účasti při 
zpracování Strategického plánu rozvoje města Karviné z roku 2007.
V rámci IPRM byla definována vize IPRM „Vybudovat postavení a prestiž města Karviné jako 
univerzitního a lázeňského města s atraktivním prostředím pro návštěvníky, obyvatele a 
rozvoj podnikání“. Taktéž byl definován globální cíl IPRM „Rozvíjet zónu širšího centra 
města Karviné se zaměřením na její ekonomický potenciál a jako místo pro aktivní a 
společenský život“.

Smlouva o realizaci IPRM byla podepsaná dne 09.02. 2009. Ve smlouvě se Regionální 
rada (dále jen RR) zavázala alokovat ze svého rozpočtu ve prospěch města za účelem 
realizace IPRM a jeho dílčích projektů finanční prostředky ve výši 16 636 645 EUR.
Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17.05.2011 došlo ke snížení alokované částky na realizaci 
IPRM ROP na částku 15 287 728 EUR a to z důvodu zrušení příspěvku státního rozpočtu na 
financování projektů z ROP Moravskoslezsko. 

V návaznosti na tuto skutečnost došlo ke změně – snížení – všech hodnot monitorovacích 
indikátorů, kdy toto bylo taktéž zahrnuto do Dodatku č. 1. 

Přehled uzavřených Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM:
Dodatek č. 1 ze dne 17.5.2011 – změna alokované částky z 16 636 645 EUR na 15 287 728 
EUR, změna v monitorovacích indikátorech – snížení hodnot.

Dodatek č. 2 ze dne 23.02.2012 – změny v rozpočtu IPRM, časového a finančního 
harmonogramu IPRM, zařazení nových projektů do IPRM, viz změnové formuláře.

Dodatek č. 3 ze dne 19.12.2013 - změna v monitorovacích indikátorech.

Dodatek č. 4 ze dne 24.09.2015 – změna v monitorovacích indikátorech a aktualizace 
rozpočtu IPRM na jednotlivá opatření v návaznosti na zařazení nových „dočerpávajících“ 
projektů do IPRM, viz změnové formuláře.
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Za celé období realizace IPRM ROP bylo zrealizováno celkem 22 projektů v rámci 
definovaných specifických cílů IPRM.

1. Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona
2. Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
3. Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
4. Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
5. Městský fotbalový stadion
6. Business gate
7. Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné
8. Rekonstrukce KD Družba
9. Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ
10. Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
11. Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné
12. Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
13. Revitalizace zámku Fryštát v Karviné
14. Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě  (inline)
15. Obnova okolí kina Centrum Karviná
16. Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti 

sauny
17. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
18. Obnova objektu kina Centrum Karviná
19. Parkovací stání KD Družba
20. Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná
21. Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
22. Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

Realizací těchto jednotlivých projektů v rámci IPRM došlo k naplnění globálního cíle a vize 
IPRM.
Díky realizaci projektů zaměřených na rekonstrukci kulturního domu Družba, kina Centrum a 
Regionální knihovny Karviná byla rozšířena nabídka kulturního a celospolečenského vyžití 
ve městě. Ve zrekonstruovaných prostorách jsou pravidelně pořádány kulturní a 
společenské akce pro širokou veřejnost, které se těší hojné účasti.

V rámci sportovního a volnočasového vyžití byla rozšířena nabídka různých možností a to 
díky projektům zaměřeným na sportoviště u základních škol, na fotbalové stadiony, tenisový 
klub a vybudováním nové in-line stezky v parku. Prostory a sportoviště jsou využívány 
obyvateli a návštěvníky města k profesionálním či amatérským sportovním akcím,
k aktivnímu trávení volného času a pobytu v přírodě při sportovních aktivitách. 

Realizaci projektů zaměřených na revitalizaci parků ve městě došlo k rozšíření využití 
venkovního prostoru pro mládež, dospělé či rodiče s dětmi, kteří je velmi intenzivně využívají
k aktivnímu trávení volného času či k odpočinku a relaxaci v městské zeleni. 

Revitalizací objektů historických a církevních a revitalizací veřejného prostranství v centru 
města došlo zatraktivnění města jak pro jeho obyvatele, tak pro návštěvníky.

Projekt Business gate přispěl k vybudování moderního a nadčasového zázemí pro studenty 
či nově začínající podnikatele.

Realizací projektů zaměřených na vybudování nových parkovacích míst se přispělo k řešení 
situace ohledně parkování v exponovaných lokalitách ve městě. 
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Všechny zrealizované projekty pozitivně přispěly ke zvýšení kvality života a přitažlivosti nejen 
pro obyvatele města, ale i pro jeho náštěvníky. Díky jejich realizaci došlo ke zvýšení 
konkurenceschopnosti města jakožto místa pro bydlení a zajímavého turistického cíle.

Plnění finančního plánu
Shrnutí finančního plánu je vyjádřeno v tabulkách č. 1, 2 přílohy této Závěrečné zprávy o 
realizaci IPRM. 

Alokovaná částka v rámci IPRM byla 15 287 728 EUR, což je při kurzu 27,045 Kč/EUR 
celkem 413 456 603,70 Kč, celková výše proplacených dotací je 400 530 220,- Kč.

V rámci finančního plnění se přes veškeré úsilí statutárního města Karviná nepovedlo 
vyčerpat celou alokovanou částku pro IPRM. Odchylka v čerpání byla způsobena rozdílem 
plánovaných výdajů a skutečně vysoutěžených cen a krácením výdajů z veřejných zakázek
v první fázi realizace IPRM, viz bod 7 této Zprávy. 
U projektů Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná a 
Rekonstrukce KD Družba byl podán podnět k přezkoumání veřejné zakázky na Úřadě pro 
ochranu hospodářské soutěže v Brně. Přestože ÚOHS ani u jedné zakázky neshledal 
pochybení, Úřad Regionální rady předložil zakázku k posouzení na MMR. Na základě 
stanoviska MMR ČR byly způsobilé výdaje související s předmětnými zakázkami zkráceny o 
25 %.

Ačkoliv byly ke konci programovacího období připraveny a do IPRM prostřednictvím 
„Oznámení změny“ zařazeny nové projekty podané do 5. vyhlášené výzvy – jedná se o 
projekty „Business gate“, „Revitalizace zámku Fryštát“, „Revitalizace veřejného prostranství 
v centru města Karviné“, „Obnova okolí kina Centrum“ a projekt „Rekonstrukce parku Boženy 
Němcové v Karviné, III. etapa – okolí kašny naproti sauny“,  které byly tzv. „dočerpávajícími 
projekty“ pro zbývající alokaci, ani toto opatření nebylo zcela naplněno a část alkokovaných 
prostředků z IPRM ROP zůstala nedočerpána. 

Oproti plánovanému časovému harmonogramu finančního čerpání IPRM byla většina 
prostředků čerpána v letech 2013 – 2016 (poslední žádosti o platbu předloženy do 
15.01.2016). Důvodem této skutečnosti je fakt, že příprava projektů před jejich vlastní 
realizací byla časově administrativně náročnější než bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu 
vlastní realizace projektů probíhala právě v letech 2013 - 2015, potažmo 2016.
V tabulce č. 2 přílohy je u některé aktivity skutečnost čerpaných finančních prostředků vyšší 
než plánovaná alokace. Důvodem je fakt, že při skutečné realizaci došlo k rozdílu oproti 
plánovaným hodnotám, které byly zahrnuty do Dodatku č. 4 k IPRM. Jedná se však o 
nepodstatné změny, které budou řešeny v rámci závěrečných monitorovacích zpráv 
k jednotlivým projektům. V podrobných tabulkách v příloze je vidět srovnání a jednotlivá 
čerpání v letech, dle opatření a dle jednotlivých projektů. 

Plnění monitorovacích indikátorů projektu
Současné plnění indikátorů projektu je shrnuto v tabulce č. 3 přílohy této Závěrečné zprávy o 
realizaci IPRM. 
V rámci věcného plnění, tj. naplnění indikátorů, byly indikátory uvedené v Dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o realizaci IPRM splněny. Prostřednictvím zmiňovaného Dodatku došlo 
k aktualizaci indikátorů na základě skutečnosti týkajících se skutečně realizovaných projektů, 
které byly označeny jako „dočerpávající“, a rozsahu těchto projektů. U některých indikátorů 
však po ukončení realizace projektu i přesto došlo k navýšení jejich hodnoty dle skutečnosti, 
u jednoho indikátoru došlo k nenaplnění. Jedná se však o nepodstatné změny hodnot u níže 
uvedených indikátorů.
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Indikátor reg. objektů OVS, 651102, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 3 243,79 m2, 
skutečné naplnění 4 942,82 m2. Indikátor je naplněn o 53,3 % více. Změna nastala u 
projektu Revitalizace zámku Fryštát, který nebyl do Dodatku č. 4 zahrnut (v době uzavírání 
dodatku nebyl přesně vyčíslen indikátor).

Indikátor reg. objektů volnočas, 651104, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 6 320,64 
m2, skutečné naplnění 6 284,64 m2. Indikátor je nenaplněn o cca 1 %. Změna nastala u 
projektu Městský fotbalový stadion.

Indikátor počet projektů, 511531, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 17 projektů, 
skutečné naplnění 22 projektů. Ke změně došlo v návaznosti na vyhlášenou 5. výzvou na 
náhradní projekty, kdy tyto v dodatku č. 4 ještě nebyly zohledněné. 

Změny v IPRM
V průběhu celého období realizace IPRM docházelo k průběžným změnám, které se týkaly 
jednotlivých projektů. Některé projekty byly z IPRM vyřazeny z důvodu, že statutární město 
Karviná od realizace projektu úplně odstoupilo, jelikož nebylo možné prokázat jejich 
celospolečenský přínos nebo projekty byly zrealizovány výhradně z vlastních zdrojů SMK. 
V jiné případě byla administrativní příprava projektu natolik časově náročná, že nebylo 
možné projekt do termínu ukončení IPRM zrealizovat. Naopak byly do IPRM  zařazeny nové 
projekty, které se v průběhu času staly aktuálními a jejich zrealizování bylo pro město a jeho 
obyvatele velice přínosné (např. projekty připravené do náhradní výzvy).

Jednotlivé výše uvedené změny byly řešeny prostřednictvím změnových formulářů, kde byly 
řádně zdůvodněny a následně schváleny poskytovatelem, každoročně byly shrnuty v ročních 
monitorovacích zprávách a promítnuty do jednotlivých Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM 
ROP.

Během realizace IPRM bylo podáno 14 Změnových formulářů - oznámení o změně 
v IPRM, konkrétně:

Změnový formulář č. 1 – Změna týkající se cílů, rozpočtu a indikátorů IPRM. Na základě 
skutečnosti byly aktualizovány indikátory, byl upřesněn rozsah některých projektů v rámci 
opatření a došlo ke zrušení doplňkových indikátorů, které se netýkaly žádné aktivity. Změna 
byla zpracována 12.8.2009, schválena Výborem RR č. 31/304 dne 21.10.2009. Jednalo se o 
podstatnou změnu. Změny byly zapracovány do dodatku č. 1.
Stručný přehled změn:

- navýšení regenerované plochy u projektu Loděnice v parku Boženy Němcové
- Zrušení opatření 1.3. nové ubytovací kapacity z důvodu nízké rozpočtové ceny na 

realizaci díla
- Úprava opatření 2.2. – sloučení plánovaných projektů
- U projektu Rekonstrukce a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná 

navýšení rozpočtu a tudíž i alokované částky pro související opatření 2.5.
- Snížení počtu projektů v rámci opatření 3.3.
- Zrušení doplňkových indikátorů

Změnový formulář č. 2  - změny týkající se zrušení přípravy některých projektů, přesun 
finančních prostředků mezi opatřeními, úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné i 
nepodstatné změny, které byly zpracovány 14.04.2010 a následně po projednání schváleny 
Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 1.
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Stručný přehled změn:
- Zrušení všech aktivit v rámci opatření 1.1.
- Zrušení projektu Vybudování zastřešeného areálu pro Freestylové sporty (obdobný 

projekt se připravoval i mimo IPRM)
- Zrušení aktivity 2.1.2 v opatření 2.1.
- Navýšení rozpočtu v opatření 2.5.1 – projekt Rekonstrukce a vybavení pracoviště 

Regionální knihovny Karviná
- Zrušení aktivity 2.7.1
- Změna indikátorů u aktivity 3.1.1.
- Zrušení aktivity 3.1.2. – zrušení projektu Regenerace areálu bývalých zámeckých 

koníren (nesouhlasné stanovisko národního památkového ústavu se zpracovanou 
PD)

- Úprava opatření 3.3. – zrušení projektu Rekonstrukce a zastřešení amfiteátru letního 
kina Karviná z důvodu několikanásobného navýšení rozpočtu oproti plánu

- Navýšení rozpočtu pro opatření 4.1.1
- Změna indikátoru u opatření 4.2.1.

Změnový formulář č. 3  - změny týkající se úpravy rozpočtu některých aktivit a úprava 
indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 14.06.2010 a následně po 
projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 1.
Stručný přehled změn:

- Navýšení rozpočtu u aktivity 2.5.1
- Snížení rozpočtu u opatření 3.2.
- Navýšení indikátoru u aktivity 1.2.2, projekt Městský fotbalový stadion

Změnový formulář č. 4  - změny týkající se úpravy rozpočtu a doplňkových indikátorů. 
Jednalo se o podstatné změny, které byly předloženy 15.06.2011 a následně po projednání 
schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 2.
Stručný přehled změn:

- Snížení rozpočtu u aktivity 3.2.2.
- Úprava rozpočtu pro aktivitu 1.2.3.
- Snížení rozpočtu u opatření 4.1
- Zrušení opatření 4.2. z důvodu složitých majetkoprávních záležitostí na pozemcích 

potenciálně dotčených stavbou
- Snížení rozpočtu na opatření 6.1.

Změnový formulář č. 5  - změna se týká změny finančního harmonogramu v důsledku 
nečerpání dotací dle časového plánu.

Změnový formulář č. 6  - změny týkající se úpravy rozpočtu některých aktivit a úprava 
indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 19.02.2013 a následně po 
projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 3.
Stručný přehled změn:

- Navýšení rozpočtu u aktivity 1.2.3.
- Snížení indikátoru u aktivity 1.2.1, indikátor 65 01 01 
- Snížení rozpočtu u opatření 4.1.
- Změna finančního harmonogramu čerpání
- Aktualizace hodnot indikátorů v návaznosti na skutečnost
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Změnový formulář č. 7  - změny týkající se zařazení nových projektů do IPRM, úpravy 
rozpočtu a úprava indikátorů. Jedná se o změny, kdy jsou nahrazovány projekty, které 
nebylo možné dostatečně připravit k realizaci či u nich nebyl prokázán dostatečný 
celospolečenský dopad. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 28.8.2013 a 
následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 3.
Stručný přehled změn, který se týká doplnění nových projektů do IPRM:

 Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
 Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
 Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
 Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové
 Obnova objektu kina Centrum Karviná
 Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
 Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

Změnový formulář č. 8  - Změna projektového manažera Integrovaného plánu rozvoje města 
Karviná. Od 01.01.2014 vykonává funkci projektového manažera IPRM ing. Lenka 
Hanusková (zaměstnanec Odboru rozvoje). Jednalo se o nepodstatnou změnu, tato byla 
zpracována 25.02.2014 a následně po projednání schválena Výborem RR.

Změnový formulář č. 9  - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy 
rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 
08.04.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do 
dodatku č. 4.

Stručný přehled změn:
- Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Obnova okolí kina Centrum
- Změna aktivity 3.2.1.

Změnový formulář č. 10  - změna zařazení projektu Modernizace venkovních sportovišť 
základních škol v Karviné z aktivity 2.2.1 do aktivity 1.2.2. Jednalo se o podstatnou změnu, 
která byla zpracována 09.04.2014 a následně po projednání schválena Výborem RR a 
zapracována do dodatku č. 4.

Změnový formulář č. 11  - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy 
rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 
19.05.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do 
dodatku č. 4.
Stručný přehled změn:

- Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Rekonstrukce parku Boženy Němcové v 
Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti sauny

- Vyřazení projektu Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové

Změnový formulář č. 12  - změny týkající se zařazení nových projektů do IPRM, úpravy 
rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 
05.08.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do 
dodatku č. 4.
Stručný přehled změn:
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- Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Revitalizace veřejného prostranství 
v centru města Karviné, Business gate, Výstavba parkoviště v Karviné

Změnový formulář č. 13  - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy 
rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 
30.01.2015 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do 
dodatku č. 4.
Stručný přehled změn:

- Doplnění nového projektu do IPRM – Revitalizace zámku Fryštát
- Vyřazení projektu z IPRM - Výstavba parkoviště v Karviné

Změnový formulář č. 14  - změny týkající se úpravy rozpočtu formou přesunů mezi 
jednotlivými opatřeními. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 16.02.2015 a 
následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 4.

V průběhu realizace IPRM několikrát zasedal Řídící výbor IPRM, obvykle ke schvalování 
změn týkajících se aktualizace rozpočtu dle skutečnosti, úprav indikátorů, k zařazování 
nových projektů do IPRM s cílem maximálně využít alokované finanční prostředky, k 
vyřazení projektů, u kterých nebylo po zahájení přípravy možno prokázat efektivnost a 
celospolečenský přínos, ke schválení ročních monitorovacích zpráv, atd. Řídící výbor IPRM 
byl ustanoven na začátku realizace IPRM a jeho organizační chod byl zajištěn projektovým 
manažerem IPRM. 

Poslední žádost o platbu v rámci realizace IPRM byla podána v 1/2016, proplacena byla 
v květnu 2016. Prozatím nebyla realizace IPRM zcela ukončena, jelikož k projektu Městský 
fotbalový stadion, který byl zařazen mezi nedokončené projekty, bude předložena Závěrečná 
monitorovací zpráva s nulovou žádostí o platbu v termínu do 30.09.2016.

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM
Realizace jednotlivých opatření - tabulka  4 - 6

- předložené projekty v členění podle aktivit (vzor tabulek viz příl. 1), včetně 
nedokončených projektů (okomentovat důvody jejich nerealizace), 

- projekty financované z jiných operačních programů v rámci IPRM, 
- financování jednotlivých aktivit v členění město; ostatní příjemci; operační programy
- věcné plnění jednotlivých aktivit tabulka 7
- zhodnocení naplnění opatření IPRM

V rámci IPRM ROP bylo realizováno celkem 22 projektů. Jejich rozčlenění dle aktivit ROP je
uvedeno v tabulce č. 4 přílohy.
Projekt Městský fotbalový stadion, je evidován jako „nedokončený projekt“, což vyplývá 
z Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na tento projekt. Důvodem zařazení projektu 
mezi nedokončené je skutečnost, že projekt je velice rozsáhlý, příprava před zahájením 
výběrového řízení i vlastní výběrové řízení bylo časově a administrativně velice náročné. 
Projekt je úzce spjat s částí stavebních objektů, která je financována prostřednictvím 
Ministerstva financí České republiky. 
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Během realizace IPRM byly realizovány následující projekty, které jsou níže uvedeny
v rozdělení dle opatření/aktivit ROP NUTS II Moravskoslezsko. Aktivity byly realizací 
jednotlivých projektů naplněny v plné míře. Rozsah projektů byl oproti původně plánované 
pozměněn formou změn a následně uzavřených dodatků ke smlouvě o IPRM. Při vyřazování 
a doplňování projektů do IPRM však ke změně naplnění aktivit a opatření nedošlo.

Opatření 1.2. Infrastruktura pro sport a kulturu
Aktivita 1.2.1 Revitalizace území a zařízení navazující stávávající turistické cíle a 
volnočasové aktivity

- Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě 

Aktivita 1.2.2. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro volnočasové aktivity
- Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona
- Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
- Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
- Městský fotbalový stadion

Opatření 1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele
Aktivita 1.4.2 Business gate

- Business gate

Opatření 2.2. Infastruktura pro vzdělání
Aktivita 2.2.1 Rekonstrukce, modernizace a vybavení společných učeben a didaktických 
místností na základních a středních školách

- Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné
- Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ

Aktivita 2.5.1 Rekonstrukce a vybavení pracoviště RKK
- Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná

Opatření 3.1. Kulturní památky
Aktivita 3.1.1. Rekonstrukce církevních a historických objektů

- Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné
- Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
- Revitalizace zámku Fryštát v Karviné

Aktivita 3.2.1 Obnova okolí kina Centrum Karviná
-  Obnova okolí kina Centrum Karviná

Aktivita 3.2.2. Rekonstrukce parku B. Němcové
- Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě  (inline)
- Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti sauny

Aktivita 3.2.3. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
- Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné

Aktivita 3.3.2 Rekonstrukce objektů  společenského charakteru
- Rekonstrukce KD Družba
- Obnova objektu kina Centrum Karviná
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Opatření 4.1. Parkování
Aktivita 4.1.1 Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání

- Parkovací stání KD Družba
- Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná
- Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
- Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

2.
V rámci IPRM ROP byly realizovány projekty financované z jiných operačních programů a to 
formou vydání souladu předmětného projektu s IPRM ROP. Jejich přehled rozčlenění dle 
aktivit ROP je uveden v tabulce č. 5 přílohy.

3.
V tabulce č. 7 přílohy je uveden propočet indikátoru za všechny projekty k jednotlivým 
aktivitám. Monitorovací indikátory byly v rámci jednotlivých projektů naplněny v plné výši 
cílové hodnoty.

     4. 
Jednotlivá opatření IPRM byla naplněna v souladu s předpokládanými skutečnostmi a to 
formou realizací jednotlivých projektů v rámci IPRM.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

(Informace o publicitě IPRM, řízení IPRM a další relevantní informace neuvedené 
v kapitolách 3 a 4.)

Veškeré dokumenty, které byly zpracovány v rámci realizace IPRM, jsou označovány v 
souladu s metodickou příručkou "Pravidla pro publicitu".

V průběhu realizace a po ukončení stavebních prací na projektech byly v místě realizace 
projektů umístěny pamětní desky a informační štítky, během realizace projektů bylo místo 
vlastní realizace stavby označeno velkoplošným bannerem v případě, že daný projekt 
splňoval podmínky předmětné Metodiky.

O přípravě a realizaci IPRM průběžně informovalo statutární město Karviná na svých 
webových stránkách www.karvina.cz.

Informace o projektech realizovaných v rámci IPRM ROP byly také uveřejněny v Karvinském 
zpravodaji, případně i na internetovém regionálním vysílání televize Polar.

Spolupracují organizace v rámci IPRM jsou orgány státní správy, zástupci podnikatelských 
subjektů, neziskové organizace, Slezská Univerzita a významné instituce působící ve městě 
Karviná. Partneři se v případě potřeby setkávali v rámci jednání Řídícího výboru. Dokumenty 
přijaté na schůzkách řídícího výboru byly následně schváleny v orgánech statutárního města 
Karviné a předloženy Výboru Regionální rady.
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V termínu do 30.06.2016 byly na téměř všech projektech realizovaných v rámci IPRM 
ukončeny veškeré stavební práce a proplaceny veškeré faktury ze strany statutárního města 
Karviná, byly předloženy závěrečné monitorovací zprávy včetně nulových žádostí o platbu. 
Výjimku představuje projekt Městský fotbalový stadion, který byl stavebně ukončen 
v červenci 2016 a do 30.09.2016 bude předložena závěrečná monitorovací zpráva s nulovou 
žádostí o platbu.

Celá realizace IPRM byla zajištěna projektovým manažerem IPRM, který spolupracoval se 
všemi zapojenými subjekty, včetně nositelů dílčích projektů (příslušné odbory Magistrátu 
města Karviné, partneři, členové řídícího výboru IPRM ROP, pracovníci Regionální rady a 
další).

6. PŘEDPOKLADANÉ AKTIVITY NAVAZUJÍCÍCÍ NA IPRM 

Po ukončení IPRM bude statutární město Karviná realizovat další projekty, které naváží na 
vizi města být univerzitním a lázeňským městem s atraktivním prostředím pro návštěvníky, 
obyvatele a rozvoj podnikání. Strategie rozvoje města bude nadále rozvíjena a bude 
postupně naplňován Strategický plán rozvoje města 2016 – 2025. Cílem je zajištění 
návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města, pro které jsou navrženy strategické cíle a 
opatření. Vytýčené cíle Strategického plánu navazují na opatření a aktivity IPRM. V rámci 
Strategického plánu jsou navrženy tyto globální strategické cíle:

 Stabilizované prostředí pro život, práci a podnikání
 Vyšší zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel
 Aktivní podnikání a růst podnikatelských investic
 Kvalitní prostředí pro život, práci a podnikání
 Vyšší bezpečnost a udržitelná sociální politika
 Nová image města

Připravované projekty v rámci Strategického plánu povedou k dalšímu zlepšení kvality života 
obyvatel, vytvoří zajímavé místo pro podnikání, pro návštěvníky a  dále budou mít pozitivní 
vliv na životní prostředí. V následujícím období budou realizovány projekty především 
z oblasti revitalizace veřejného prostranství, zklidnění dopravy ve městě a řešení parkování, 
rozvíjení podnikavosti a rozvoji podnikání, rekonstrukce komunikací a chodníků, budování 
zařízení sociálních služeb a řešení odpadového hospodářství.

Předmětný Strategický plán je v současné době aktualizován a předpokládá se jeho 
schválení v orgánech města v průběhu října až listopadu 2016. Následně bude zveřejněn na 
webové stránky statutárního města Karviná, www.karvina.cz.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Vlivem složitostí při přípravě některých projektů došlo ke zpoždění podání žádostí o dotaci a 
ke zpoždění zahájení realizace některých projektů, což mělo následně vliv na harmonogram 
čerpání finančních prostředků z IPRM a na časový harmonogram ukončování projektů.

V počáteční fázi realizace IPRM, v období let 2010, 2011 řešilo statutární město Karviná
problémy týkající se  veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů a vznikly komplikace 
při dokladování víceprací a méněprací.

U projektů Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná, 
Rekonstrukce kulturního domu Družba a Parkovací stání Družba nebyly vyčerpány 
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alokované finanční prostředky v maximální míře. Důvodem byla skutečnost, že značná část 
výdajů, které byly původně způsobilými výdaji projektu, byly následně na základě interim 
kontrol u projektů zařazeny mezi nezpůsobilé výdaje. Jednalo se především o výdaje 
související s vícepracemi a méněpracemi na stavbě. Taktéž se vyskytly nesrovnalosti u 
veřejných zakázek souvisejícími s projekty, které vedly ke krácení dotace.

U obou zmíněných projektů byl ze strany Úřadu Regionální rady podán podnět 
k přezkoumání veřejné zakázky na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. 
Přestože ÚOHS ani u jedné zakázky neshledal pochybení, URR předložil zakázku 
k posouzení na MMR. Na základě stanoviska MMR ČR byly způsobilé výdaje související 
s předmětnými zakázkami zkráceny o 25 %.

Vlivem nevyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků na dané projekty začalo statutární 
město Karviná připravovat „náhradní“ projekty, které byly zařazeny do IPRM a předloženy do 
5. náhradní výzvy.

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Naplňování horizontálních témat IPRM je v souladu s dokumentem IPRM ROP Karviná a se 
Smlouvou o realizaci integrovaného plánu rozvoje města. Realizace IPRM byla v souladu 
s principem rovných příležitostí tj. potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického 
původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace 
znevýhodněných skupin. Projekty byly připravovány v souladu s principem rovných 
příležitostí. V rámci realizace jednotlivých projektů nedocházelo k diskriminaci a porušování 
rovných příležitostí. Naopak princip rovných příležitostí byl podporován širokým okruhem 
aktivit, které se v rámci IPRM realizovaly a mají jednoznačný pozitivní vliv na zajištění a 
zlepšení kvality života obyvatel města Karviná. U všech zrealizovaných projektů došlo 
k naplnění horizontálního tématu – rovné příležitosti.  Žádný z projektů nemá negativní 
dopad na rovné příležitosti.

Udržitelný rozvoj:
Naplňování udržitelného rozvoje bylo dodržováno v průběhu realizace v souladu 
s dokumentem IPRM ROP a se Smlouvou o realizaci IPRM. Udržitelný rozvoj má převážně 
pozitivní vliv na životní prostředí. Realizací jednotlivých projektů v rámci IPRM ROP bylo 
maximálně respektováno životní prostředí, nedošlo k jeho poškození či narušení. S odpady 
bylo při realizací projektů nakládáno v souladu s obecně platnými právními předpisy a 
normami. Využívání výstupů realizovaných projektů nemá negativní vliv na životní prostředí.
Realizace IPRM byla v souladu s udržitelným rozvojem, realizace projektů neměla negativní 
vliv na životní prostředí.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Při realizaci projektů byla vytvářena tzv. partnerství, tj. spolupráce mezi subjekty, které se na 
základě smluv podílejí na provozu či údržbě.

V rámci realizace projektů zaměřených na rekonstrukci kulturního domu Družba a kina 
Centrum je provoz těchto projektů zajištěn příspěvkovou organizací statutárního města 
Karviná, tj. Městským domem kultury Karviná. Městský dům kultury zajišťuje celkový 
technický provoz objektu, komplexní náplň kulturně-výchovné činnosti, programovou náplň, 
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přednáškovou a prezentační činnost. Majetek pořízený v rámci dotace byl na základě 
smlouvy o výpůjčce předán do správy této příspěvkové organizace. 

U projektu Regionální knihovny Karviná je provoz a správa zajištěn příspěvkovou organizací 
statutárního města Karviná, a to Regionální knihovnou Karviná, příspěvková organizace, 
která zajišťuje celkový technický provoz objektu, provoz a správu knihovny, přednáškovou a 
prezentační činnost. Majetek pořízený v rámci dotace byl na základě smlouvy o výpůjčce 
předán do správy této příspěvkové organizace.

V souvislosti se zrekonstruováním Městského fotbalového stadionu je uzavřena smlouva o 
správě tohoto objektu mezi SMK a Městským fotbalovým klubem Karviná o. p. s. MFK 
zajišťuje veškerou údržbu stadionu, jeho provoz a využití.

U projektu zrekonstruovaného fotbalového areálu Kovony zajišťuje provoz a údržbu přímo 
žadatel, kterým byl v tomto případě Městský fotbalový klub.

V souvislosti s projektem Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné byla 
uzavřena Smlouva o nájmu mezi statutárním městem Karviná a Městským tenisovým klubem 
Karviná, který zajišťuje provoz a údržbu tohoto objektu a kurtů.

U projektů zaměřených na modernizaci a vybavení učeben ZŠ, tj. Modernizace ZŠ 
Mendelova v Karviné, Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ a u projektu 
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné byly uzavřeny s jednotlivými 
školami smlouvy o výpůjčkách. Na základě těchto smluv školy užívají předaný majetek a 
spravují ho.

Na základě realizace projektů zaměřených na revitalizaci parků ve městě, zámku, revitalizaci 
veřejných prostranství, vybudování nových parkovacích míst či in-line stezky byly uzavřeny 
smluvní vztahy týkající se pravidelné zimní a letní údržby těchto ploch, údržby laviček, 
odpadkových košů, parkoviště, dopravního značení a ostatní. Smluvním partnerem jsou
Technické služby Karviná, a. s.

Provoz Business gatu zajišťuje příjemce dotace statutární město Karviná, jsou vytvářena 
partnerství v souvislosti s navazujícími „měkkými“ projekty.

U projektů Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné a Revitalizace kostela sv. Marka 
v Karviné si správu a údržbu zajišťuje příjemce dotace, kterým byla v tomto případě 
Římskokatolická farnost Karviná.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Závěrečná zprávě o realizaci IPRM a přílohách 
jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které 
vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU;
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při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů;

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:*

Tomáš Hanzel

Funkce v organizaci: Tomáš Hanzel, primátor

Místo a datum: Karviná, dne 

Podpis a razítko

                     ……………………………….

Poznámky

*) Pokud Závěrečná zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být 
jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního 
zástupce nositele IPRM. 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č. Název přílohy: Přiloženo:

(Ano/Ne)

1 Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS -
tabulky 

Ano 

2 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Závěrečné zprávy o realizaci IPRM* (viz poznámka 
výše)

Ne
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Příloha č. 2 k usnesení

1. Integrovaný plán – Zdroje ROP MS1

2. Integrovaný plán –alokace na aktivity/opatření – všechny OP (plán – podíl dotace dle smlouvy o IPRM, skutečnost – způsobilé výdaje 
z MSC 224), v EUR

                                                
1 Podklad dodá ÚRR po proplacení poslední ZOP
2 U ROP MS poslední verze smlouvy, u ostatních OP poslední verze IPRM – položka dotace

ROP MS
CELKEM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ERDF EUR

Harmonogram dle smlouvy 15 287 728 0 782 223 1 030 522 11 160 000 2 314 983 

Skutečnost 14 862 937 782 223 197 597 2 655 016 4 122 302 611 940 1 599 349 4 894 510

Vratky -21 225 -17 882 -6 -3 337 0 0 0

Plnění Smlouvy 782 223 179 715 1 804 203 -5 236 832 -6 939 875 -5 340 526 -443 882

AKTIVITA / OPATŘENÍ
ROP MS, v EUR

1.1.Propagace turistického potenciálu PLÁN2 0
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SKUTEČNOST 0

1.2. Zázemí a infrastruktura pro 
sportovní a zábavní aktivity

PLÁN 5 225 000

SKUTEČNOST 4 830 428

1.3. Nové ubytovací kapacity pro 
návštěvníky a lázeňské hosty

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

1.4. Podnikatelská infrastruktura pro 
MSP a začínající podnikatele

PLÁN 146 000

SKUTEČNOST 140 318

1.5. Další vzdělávání dospělých se 
zaměřením na potřeby trhu práce

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

2.1.Budování bezbariérových přístupů PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

2.2 Zvýšení kvality infrastruktury pro 
vzdělávání na základních a středních 
školách

PLÁN 1 865 000

SKUTEČNOST 1 860 717

2.3. Zvýšení dovednosti žáků 
základních a středních škol

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

2.4. Budování kapacit pro další rozvoj 
vysokého školství ve městě

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

2.5. Rozvoj knihovnických a PLÁN 2 250 000
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informačních služeb
SKUTEČNOST 2 243 209

2.6. Budování zařízení a služeb pro 
prevenci sociálně-patologických jevů

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

2.7. Systémy sociálních služeb PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

3.1. Rekonstrukce kulturních a 
historických památek

PLÁN 885 000

SKUTEČNOST 754 291

3.2. Rekonstrukce zanedbaných 
anebo nedostatečně využívaných 
veřejných prostranství

PLÁN 1 711 728

SKUTEČNOST 1 841 364

3.3. Rekonstrukce objektů plnící 
společenské a kulturní funkce

PLÁN 1 975 000

SKUTEČNOST 1 967 079

3.4. Regenerace brownfields
PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

3.5 Zvýšení kvality zón bydlení a 
příprava nových obytných zón

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

4.1. Řešení parkování 
v exponovaných lokalitách 

PLÁN 1 230 000

SKUTEČNOST 1 225 531

4.2. Budování a rozšiřování sítě PLÁN 0
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3. Věcné plnění IPRM - Indikátory ROP MS
Kód 

indikátoru/operační 
program

Název monitorovacího indikátoru
Měrná 

jednotka

Kvantifikace
Cílová hodnota3 Skutečnost Předpoklad 

dalšího plnění4

                                                
3 Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena

pěších stezek, in-line tras a 
cyklostezek SKUTEČNOST 0

4.3. Rekonstrukce komunikací na 
území města Karviné

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

5.1. Ochrana vod
PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

5.2.Snižování energetických 
náročností budov

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

5.3. Ekologické vzdělávání obyvatel 
PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

6.1. Příprava řízení a implementace 
IPRM 

PLÁN 0

SKUTEČNOST 0

IPRM CELKEM PLÁN 15 287 728

SKUTEČNOST 14 862 937
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51 15 31
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) – vybraná města

Počet 17 22

65 11 01
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání

M2 2 697,82 2 697,82

65 11 02
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
pro služby OVS

M2 3 243,79 4 942,82
Navýšení 
indikátoru – viz 
textová část ZMZ

65 11 04 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy

M2 6 320,64 3 722,21

2 555 m2
(reg. č. 01705 -
projekt MFS),

Nenaplnění 
indikátoru – viz 
textová část ZMZ

65 01 01 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech

ha 6,48 5,56

Celkem 0,92 ha
(reg. č. 01715 –
okolí kina 
Centrum – 0,64
ha, reg. č. 01782 
– Revitalizace 
veřejného 
prostranství –
0,28 ha
U projektů nebyla 
prozatím 
ukončena 
kontrola ZMZ

65 12 01
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a 
volnočasové aktivity

M2 5 798 0
5 798 m2
(reg. č. 01705 -
projekt MFS))

65 12 03 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání M2 1 367,93 1 367,93
65 12 08 Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS M2 380,48 380,48

                                                                                                                                                                                                                                                   
4 Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti
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Zdroj : Sestava MSC225

4. Seznam projektů ROP v rámci aktivity/opatření

Číslo 
projektu

Název projektu Příjemce

Časový harmonogram
Výdaje projektu

Způsobilé výdaje

Poznámka
Schválení 
projektu 

ŘV

Ukončení 
realizace

Předložení 
ZOP

Schválené 
ŘV

Skutečné5

Způsobilé výdaje

Měsíc / rok V Kč
Aktivita Název Zahájení Ukončení Smlouva

1.2.1 
Revitalizace 
území a 
zařízení 
navazující na 
stávávající 
turistické cíle a 
volnočasové 
aktivity

Regenerace Univerzitního 
parku v Karviné-Fryštátě

Statutární město 
Karviná

2011 1/2013 7 224 287,83

1.2.2. Výstavba 
a rekonstrukce 
zařízení pro 
volnočasové 
aktivity

Rekonstrukce fotbalového 
areálu Kovona

Městský fotbalový 
klub, o.s.

5/2011 7/2012 28 702 635,26

1.2.2 Rekonstrukce Městského 
tenisového klubu v Karviné

Statutární město 
Karviná

2/2014 6/2015 4 110 543,14

1.2.2 Modernizace venkovních 
sportovišť základních škol v 
Karviné

Statutární město 
Karviná

4/2014 6/2015 28 193 044,67

1.2.2 Městský fotbalový stadion Statutární město 93 771 131,11 Bude ukončeno 

                                                
5 MSC 230, řádek Zaúčtováno
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Karviná v 9/2016
1.4.2 Business 
gate Business gate

Statutární město 
Karviná

6/2015 1/2016 4 718 116,00

2.2.1 
Rekonstrukce, 
modernizace a 
vybavení 
společných 
učeben a 
didaktických 
místností na 
základních a 
středních 
školách

Modernizace ZŠ Mendelova 
v Karviné

Statutární město 
Karviná

5/2009 12/2010 50 055 096,78

2.2.1 Modernizace chemicko-
fyzikálních učeben na 4 ZŠ

Statutární město 
Karviná

12/2010 12/2011 3 992 405,26

2.5.1 
Rekonstrukce a 
vybavení 
pracoviště RKK

Stavební úpravy a vybavení 
pracoviště Regionální 
knihovny Karviná

Statutární město 
Karviná

12/2010 2/2012 66 641 485,80

3.1.1. 
Rekonstrukce 
církevních a 
historických 
objektů

Obnova kostela Povýšení sv. 
Kříže v Karviné

Římskokatolická 
farnost Karviná

3/2012 3/2013 12 335 145,24

3.1.1. Revitalizace kostela sv. 
Marka v Karviné

Římskokatolická 
farnost Karviná

12/2013 1/2015 5 573 808,24

3.1.1. Revitalizace zámku Fryštát v 
Karviné

Statutární město 
Karviná

4/2015 11/2015 9 647 906,07

3.2.1 Obnova 
okolí kina 
Centrum 
Karviná

Obnova okolí kina Centrum 
Karviná

Statutární město 
Karviná

8/2014 1/2016 27 806 309,82

3.2.2. 
Rekonstrukce 
parku B. 
Němcové

Rekonstrukce parku Boženy 
Němcové v Karviné-Fryštátě  
(inline)

Statutární město 
Karviná

1/2014 7/2014 4 002 942,00

3.2.2. Rekonstrukce parku Boženy Statutární město 11/2015 5/2016 3 148 097,41
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Němcové v Karviné - III. 
Etapa - okolí kašny naproti 
sauny

Karviná

3.2.3. 
Revitalizace 
veřejného 
prostranství v 
centru města 
Karviné

Revitalizace veřejného 
prostranství v centru města 
Karviné

Statutární město 
Karviná

10/2015 5/2016 20 151 080,80

3.3.2 
Rekonstrukce 
objektů  
společenského
charakteru

Rekonstrukce KD Družba
Statutární město 
Karviná

12/2010 12/2013 84 283 557,84

3.3.2 Obnova objektu kina 
Centrum Karviná

Statutární město 
Karviná

5/2014 5/2016 27 807 946,26

4.1.1
Budování 
pozemních 
parkovišť a 
jednotlivých 
stání

Regenerace panelového 
sídliště Karviná-Hranice

Statutární město 
Karviná

12/2013 6/2015 14 411 347,54

4.1.1.
Parkovací stání KD Družba

Statutární město 
Karviná

12/2010 12/2013 7 183 453,42

4.1.1 Parkovací stání - okolí 
Regionální knihovny Karviná

Statutární město 
Karviná

12/2010 10/2012 13 297 821,28

4.1.1 Výstavba parkovacích ploch 
na ul. Majakovského v 
Karviné-Mizerově

Statutární město 
Karviná

3/2013 12/2014 2 851 772,06

Zdroj : sestava MSC 231
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5. Seznam projektů TOP v rámci aktivity/opatření

Číslo 
projektu

Název projektu Příjemce

Časový harmonogram1 Výdaje projektu6

Poznámka

Schválení 
projektu 

ŘV

Ukončení 
projektu

Schválené 
ŘV

Skutečné
způsobilé 

výdaje
Měsíc / rok V Kč

Aktivita Název Zahájení Ukončení Smlouva
3.3.1 
Rekonstrukce 
objektů a 
území pro 
aktivní trávení 
volného času

Zahrada MŠ Olbrachtova 
v přírodním stylu – Karviná-Ráj

Statutární město 
Karviná 

2014 1 723 289,49 OPZP

Zahrada v přírodním stylu u ZŠ 
a MŠ Dělnická v Karviné

ZŠ a MŠ Dělnická 2015 2 017 540 OPZP

3.5.1 Zlepšení 
kvality bydlení

Vybavení systémů pro 
separaci a svoz kovů a 
bioodpadu

Technické služby 
Karviná, a. s.

2 226 000 OPZP

Regenerace sídliště Karviná-
Ráj, 13. etapa

Statutární město 
Karviná 

2013 2 743 368,68 OPZP

Regenerace sídliště Karviná-
Ráj, 8. etapa

Statutární město 
Karviná 

2013 1 841 673,00 OPZP

Regenerace zeleně na 
hřbitově v Karviné-Mizerově

Statutární město 
Karviná 

2013 3 003 826,58 OPZP

Regenerace sídliště Karviná-
Hranice, lokalita ZŠ 
Mendelova

Statutární město 
Karviná 

2013 756 789,21 OPZP

Regenerace Univerzitního 
parku v Karviné-Fryštátě

Statutární město 
Karviná 

2013 1 196 534,65 OPZP

1.5.1 
Vzdělávací a 
tréninkové 
programy pro 
zaměstnance

Rozvoj komplexního 
vzdělávacího systému 
ve společnosti Kovona Systém 
a. s.

Kovona Systém 
a. s.

5 100 309,23 OPPI

Komplexní vzdělávací program POLYTEX 2 302 744,01 OPPI

                                                
6 NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je známo
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pro klíčové
zaměstnance společnosti 
POLYTEX
COMPOSITE, s.r.o.

COMPOSITE, s.r.o.

Regionální podpora 
konkurenceschopnosti
členských firem OHK Karviná 
zvýšením
adaptability jejich 
zaměstnanců

Okresní 
hospodářská 
komora Karviná

9 707 137,41 OPLZZ

Posílení 
konkurenceschopnosti 
zaměstnanců
malých a středních firem v 
Moravskoslezském
kraji prostřednictvím 
vzdělávání v oblasti
mezinárodního obchodu a 
exportu

Slezská univerzita 
Opava

6 749 593,1 OPVK

2.1.2 
Odstranění 
překážek 
pohybu osob s 
omezenou 
schopností 
pohybu a 
orientace

Pořízení CNG autobusů -
ČSAD Karviná a.s.

ČSAD Karviná, 
a. s.

74 179 837,46 OPZP

2.3.1 
Zvyšování 
dovedností 
žáků středních 
a základních 
škol vedoucí
ke zvýšení  
jejich 
budoucího 
uplatnění na 
trhu práce

Společná řešení pro lepší 
učení

Statutární město 
Karviná

15 670 404,97 OPVK

Innovation Start - Up ZŠ a MŠ Dělnická 3 952 983,03 OPVK
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Přírodní vědy pro každého a 
bez překážek

Statutární město 
Karviná

14 065 929,14 OPVK

6. Zdroje financování aktivity/opatření - nepovinné

Zdroje financování v % v tis.Kč

Rozpočet města

Rozpočet hrazený partnery v IPRM

Dotace z rozpočtu Regionální rady

Dotace z rozpočtu TOP X1

Dotace z rozpočtu TOP X2

Celkové výdaje

7. Výstupy aktivity/opatření – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace
7.1. Indikátory ROP

Kód indikátoru Název monitorovacího indikátoru
Měrná 

jednotka

Kvantifikace
Cílová hodnota7 Skutečnost Předpoklad 

dalšího plnění8

1.2. Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní 
aktivity

65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy

M2 3 438,69

650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech

ha 3,21

651201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a 
volnočasové aktivity

M2 5 798,00

1.4. Business gate

                                                
7 Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena
8 Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti
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651102 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
pro služby OVS

M2 323,00

2.2. Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na 
základních a středních školách

651203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání M2 1 181,62
651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 

určených pro rozvoj vzdělávání
M2 706,00

2.5. Rozvoj knihovnických a informačních služeb

651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání

M2 1 991,82

651203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání M2 186,31
3.1. Rekonstrukce kulturních a historických 

památek
651102 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 

pro služby OVS
M2 2 515,95

650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech

ha 0,07

3.2. Rekonstrukce zanedbaných anebo 
nedostatečně využívaných veřejných 
prostranství

650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech

ha 1,56

3.3. Rekonstrukce objektů plnící společenské a 
kulturní funkce

651102 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
pro služby OVS

M2 2 103,87

651208 Plocha nově vybudovaných objektů pro služby 
OVS

M2
380,48

65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy

M2 2 838,52

4.1. Řešení parkování v exponovaných lokalitách

650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ha 1,64



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Příloha 1 – Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS - tabulky

13

ve městech

7.2. Indikátory OP  X - nepovinné

Kód indikátoru Název monitorovacího indikátoru
Měrná 

jednotka

Kvantifikace
Cílová hodnota9 Skutečnost Předpoklad 

dalšího plnění10

                                                
9 Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena
10 Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti
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