

Časový harmonogram postupu prací

Karviná-Ráj, ul. Jabloňová, Slepá, Šeříková, Rajecká, Na Stráni – výměna vodovodních řadů

Doba výstavby: 11/2025 - 07/2026

		10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026
ulice	Příprava stavby										
	Jabloňová										
	Šeříková										
	Rajecká										
	Slepá										
	Na Stráni										
Zpětné úpravy povrchů											

HYDROSPOR spol. s r.o.
 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
 UPRKOVA č. 3
 tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
 DIČ: CZ47666374